



বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন Bangladesh Film Development Corporation

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮, ফোন : পি.এ.বি.এক্স-৮১৭০৫০৪-৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-৪৮১১৮৬১২

Website : www.fdc.gov.bd, E-mail : info@fdc.gov.bd

সূত্র: ১৫.০৬০.০০১.০৭.০০১.২০১৪. ৭৪২ (২)

১৪
তারিখ: ১৫.০৭.২০২২

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

রাজস্ব বাজেটের অধীনে ক্রয় কার্য পরিচালনা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আলোকে নির্ধারিত ছকে প্রস্তুতকৃত ক্রয় পরিকল্পনা বিএফডিসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

(Handwritten signature)
২৬.০৭.২২

(খন্দকার মশিকুল আলম)

সহকারী পরিচালক(সংগ্রহ)

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে পেরণ করা হলো।

- ✓ ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, আইসিটি শাখা, বিএফডিসি, ঢাকা।
- ২। পিএসটু এমডি, বিএফডিসি, ঢাকা-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ৩। নথি কপি।

Annual Procurement Plan FY 2022-2023

Ministry/Division:

Information & Broadcasting

Budget: Owned

Agency:

Bangladesh Film Development Corporation

Procuring Entity Name & Code:

Bangladesh Film Development Corporation

3305

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7" Red Touch LCD (Monitor)	pc	1	DPM	BFGC Authority	GOB	4.50	Planned Dates	-	01.7.22	10.7.22	24.7.22	31.7.22	7.8.22	14.8.22	45	Agust-22
2	Professional Video Monitor (LED-17")	Pc	1	DPM	BFGC Authority	GOB	5.00	Planned Dates	-	15.8.22	25.8.22	5.9.22	15.9.22	22.9.22	30.9.22	42	Sept-22
3	Computer & Stationary goods	Pc	--	LTM	BFGC Authority	GOB	8.00	Planned Dates	-	01.10.22	10.10.22	24.10.22	31.10.22	7.11.22	14.11.22	31	Agust-22
4	Procurement of Car	set	1	OTM	BFGC Authority	GOB	30.00	Planned Dates	-	1.1.23	10.1.23	24.1.23	31.1.23	7.2.23	14.2.23	41	Jan-23
5	Procurement of Light Section Spare parts	Pc	-	RFQ	BFGC Authority	GOB	5.50	Planned Dates	-	1.3.23	10.3.23	24.3.23	31.3.23	7.3.23	14.3.23	41	Mar-23
6	Procurement of Camera & Sound Section Spare Parts	Pc	--	RFQ	BFGC Authority	GOB	6.00	Planned Dates	-	01.4.23	07.4.23	14.4.23	18.4.23	25.4.23	30.04.23	30	April-23
7	Employee Liveries	Set	242	LTM	BFGC Authority	GOB	14.00	Planned Dates	-	1.5.23	10.05.23	24.5.23	30.5.23	7.6.23	14.6.23	45	June-23
8	Procurement of Furniture	Pc	--	RFQ	BFGC Authority	GOB	5.00	Planned Dates	-	1.5.23	10.05.23	24.5.23	30.5.23	7.6.23	14.6.23	45	Do
	Total Value Of Goods Procurement						78.00										

(Handwritten mark)

ADP/P

9.6.22

(Faint text)